

Số: **4599** /UBND-QHXDGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội vốn vay Ngân hàng thế giới (WB).

Kính gửi:

- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;
- UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông;
- Tổng công ty đầu tư và Phát triển hạ tầng UDIC.

Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/5/2007, nhưng đến nay công tác thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát vẫn chưa hoàn thành, như vậy tiến độ thực hiện Dự án là quá chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, với quyết tâm thực hiện, hoàn thành dự án trong năm 2013 theo Hiệp định tín dụng đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB).

UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư dự án):

- Khẩn trương thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các hạng mục công trình còn lại của dự án, hoàn thành trước 15/7/2012. Tiến hành công tác đấu thầu tất cả các gói thầu còn lại từ tháng 7/2012 và hoàn thành trong tháng 12/2012; Phấn đấu hoàn thành thi công xây lắp trong năm 2013, thông xe kỹ thuật trong quý 1/2014;

- Chủ động làm việc và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy);

- Thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Sở GTVT và WB về việc xây dựng khu ga đỗ pô BRT của dự án tại ô đất có diện tích khoảng 4.000 m<sup>2</sup> trong bến xe Yên Nghĩa. Sở GTVT triển khai thực hiện, đảm bảo ảnh hưởng thấp nhất đến hoạt động của bến xe;

- Làm việc với đại diện các Bộ, ngành đề nghị phía WB xem xét rút ngắn thời gian, quy trình thẩm định, ban hành thư không phản đối trong các bước thực hiện dự án.

2. Sở Quy hoạch kiến trúc:

Sở GTVT gửi hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng (GPMB) nút giao thông Bưởi giai đoạn 1 (theo phạm vi cầu vượt trục thông Bưởi của dự án) đến Sở Quy hoạch kiến trúc trước ngày 14/6/2012 để Sở Quy hoạch kiến trúc thẩm tra và có văn bản chấp thuận trước 20/6/2012.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, trình UBND Thành phố bố trí đủ vốn đối ứng của Thành phố theo tiến độ thực hiện; Trước mắt bố trí đủ 125 tỷ

đồng phục vụ chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2012 trên địa bàn Quận Tây Hồ và 60 tỷ đồng cho hoàn thành nhà N01 khu đô thị tây nam Đại học Thương mại và phân vốn tư vấn trong nước;

- Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các Sở, ngành liên quan làm việc với WB kiểm tra, rà soát các hạng mục đầu tư của dự án để đảm bảo thực hiện, hoàn thành dự án đúng thời hạn.

#### 4. Sở Xây dựng:

- Cân đối, bố trí đủ quỹ nhà tái định cư, nhà tạm cư theo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; Bố trí tái định cư tại CT1 (556 căn), số còn lại: 120 căn tại nhà CT13 - khu đô thị Ciputra và 247 căn tại nhà N01 khu đô thị tây nam Đại học Thương mại; UBND quận Cầu Giấy, Tổng công ty đầu tư và Phát triển hạ tầng UDIC hoàn thành nhà tái định cư này đúng tiến độ phục vụ kịp thời dự án;

- Yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý chất lượng nhà tái định cư theo quy định, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chất lượng xây dựng, tổ chức nghiệm thu chặt chẽ, đảm bảo mọi điều kiện cho nhân dân đến ở khu tái định cư sống và sinh hoạt thuận lợi.

5. Giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, ngành kiểm tra, hướng dẫn Sở GTVT, UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông và các đơn vị liên quan thực hiện GPMB theo quy định, hoàn thành GPMB trong năm 2012.

6. Các Sở, ngành Thành phố có liên quan và UBND các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rút ngắn thời gian xử lý công việc có liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định. Kiên quyết xử lý cán bộ, đơn vị chậm triển khai nhiệm vụ được phân công;

- Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm về sự giải quyết chậm trước Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

#### Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
- Quận ủy: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông;
- Đ/c CVP;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- QHXDGT (Đất, Phg, Thg, Thinh) TH;
- Lưu: VT, QHXDGT Hải (2 bản).

để  
báo cáo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khôi

42

*[Handwritten signature]*

09510862