

Số: **1558**/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên
năm 2014 tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-NN-ĐĐ ngày 29/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 242/TTr-SKH ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:

1. Nội dung và khối lượng thực hiện

1.1. Đắp đê:

- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600 triệu đồng.

1.2. Kè lát mái đá hộc:

- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng

1.3. Xây dựng mới cống Khuyến đê Hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700 triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 triệu đồng (bảy tỷ đồng).

3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2014.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.

5. Tiến độ thực hiện:

- Lập và trình duyệt dự án: Xong trước ngày 15/12/2013.

- Triển khai thi công:

+ Làm kê, công: Xong trước ngày 30/4/2014.

+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, XD, KT, KTN;
 - + Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lại Thanh Sơn



KẾ HOẠCH TƯ BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 1558/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tuyên đề	Chủ đầu tư	Vị trí Km	Khối lượng (m ³)	Giải pháp kỹ thuật	Vốn đầu tư (triệu đồng)
	Tổng số					7.000
I	Tu bổ đê					1.600
2	Đắp đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng	Chi cục Đê điều và PCLB	K9+150- K9+780	16.000	Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đông	1.600
II	Kè lát mái đá hộc					2.200
1	Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng	Chi cục Đê điều và PCLB	K4+692- K5+000	950	Lát mái đá hộc	1.100
2	Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam	Chi cục Đê điều và PCLB	K7+100- K7+500	950	Lát mái đá hộc	1.100
III	Cống					2.500
1	Xây dựng mới cống Khuyến đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam	Chi cục Đê điều và PCLB	K1+500		Xây dựng mới	2.500
IV	Kinh phí bồi thường GPMB					700