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CHỈ THỊ 
VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135

Năm 2000 là năm thứ 2, tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa (chương trình 135).

Ngay từ đầu năm, UBND các huyện được hưởng chương trình đã cùng với các ngành chức năng của tỉnh triển khai tổ chức thực hiện. Đến cuối tháng 3 đã tập hợp nguyện vọng của nhân dân 100 xã đăng ký thực hiện các hạng mục công trình. Ngày 30/7/2000 UBND tỉnh đã ra quyết định số 710/QĐ-UB phân bổ kế hoạch cho các huyện, nhưng đến nay qua báo cáo của thường trực Ban chỉ đạo vì việc triển khai của các huyện còn chậm. Đặc biệt công tác khảo sát thiết kế, dự toán các công trình do đó không có cơ sở để quyết định thông báo vốn. Đến ngày 19/7/2000 mới có 15 công trình/154 công trình hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục (ở 5 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương và Con Cuông). Các huyện còn lại chưa có hồ sơ được duyệt đã làm chậm việc triển khai thi công các công trình. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình 135, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện và giám đốc các Sở, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các huyện tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục các công trình (khảo sát, thiết kế, dự toán) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để nạp về Ban dân tộc và miền núi (cơ quan quản lý chương trình) trước ngày 31/7/2000 để tập hợp trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư.

2. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các công trình của xã mình với phương châm: xã có công trình để phục vụ nhân dân, nhân dân có việc làm tăng thu nhập từ lao động xây dựng công trình của xã. Ban giám sát của xã giám sát quá trình thi công, nghiệm thu thanh quyết toán công trình, phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

3. Các ngành tài chính, Kho bạc giải quyết vốn kịp thời cho các công trình để các chủ dự án tổ chức thực hiện các dự án đúng tiến độ.

4. Các huyện có dự án rà soát lại hiệu quả của cán bộ tăng cường về xã giúp xã thực hiện chương trình 135 vừa qua đề xuất phương án tăng cường cho thời gian tới để Ban chỉ đạo tổng hợp trình UBND tỉnh xử lý, nhằm giúp các xã chỉ đạo thực hiện chương trình 135 có hiệu quả.

Tiếp được chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện có dự án tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
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