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THÔNG BÁO
Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TRONG CHUYẾN KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Ngày 05 tháng 3 năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã kiểm tra và làm việc tại hiện trường về tình hình triển khai xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tham dự làm việc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng Chính phủ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà thầu EPC. 

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam báo cáo và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí đã có ý kiến như sau: 

1. Sau khi các gói thầu EPC số 1+4 và 2+3 được ký kết, việc xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được khởi động và có tiến triển bước đầu, nhưng cũng đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cụ thể. Các khó khăn này nếu không được giải quyết, tháo gỡ kịp thời sẽ trở thành vấn đề lớn, ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các nhà thầu phải khẩn trương xử lý. 

2. Các nhà thầu Việt Nam tham gia dự án, ngoài các nghĩa vụ, cam kết trong hợp đồng kinh tế, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Chính phủ giao phó, tập trung nhân lực, vật lực, bảo đảm tiến độ đề ra, không được vin vào bất cứ lý do gì để xảy ra chậm trễ. 

3. Đối với các gói thầu EPC 1+4 và 2+3, Chủ đầu tư cần khẩn trương làm việc với nhà thầu Technip để có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bù lại thời gian đã bị chậm. 

Đối với các vấn đề mới nảy sinh: 

- Vấn đề xử lý nền móng: Chủ đầu tư phối hợp với Bộ Xây dựng và Tư vấn quản lý dự án nghiên cứu, xem xét, đàm phán với nhà thầu, xác định rõ phát sinh thực sự do chất lượng nền đất cũ nằm ngoài phần gia cố nền móng thuộc trách nhiệm của nhà thầu theo đúng các điều kiện của Hợp đồng đã ký và trên tinh thần bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia. 

- Về việc đề tăng công suất Nhà máy điện: Chủ đầu tư cùng Tư vấn quản lý dự án cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng về tính pháp lý và sự cần thiết của việc tăng công suất nhà máy điện; kiểm tra các thiết bị đưa vào sử dụng cho nhà máy bảo đảm tiên tiến, suất sử dụng điện thấp. Không sử dụng các thiết bị có tiêu hao điện năng lớn, làm giảm hiệu quả của nhà máy. 

- Việc thay đổi các nhà cung cấp và xuất xứ thiết bị: Chủ đầu tư và Tư vấn quản lý dự án phải xem xét kỹ lưỡng trên nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, giá hợp lý và không ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. 

4. Về tổng tiến độ thực hiện dự án: Chủ đầu tư cập nhật, hoàn chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, trong đó xác định rõ các mốc quan trọng nằm trên đường găng và lấy mốc 25 tháng 2 năm 2009 là thời điểm hoàn thành dự án. Giao đồng chí Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí phê duyệt tổng tiến độ này làm cơ sở để quản lý, chỉ đạo và kiểm điểm việc thực hiện. 

5. Về các hợp đồng EPC số 5A, 5B, và 7: 

- Hợp đồng EPC số 5A: 

Để đảm bảo hoàn thành gói thầu đúng tiến độ đã cam kết nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực và phương tiện thi công bảo đảm đạt năng suất khai thác và đổ đá phần thân đê 6.000 m3/ngày; đẩy nhanh tiến độ đúc accropode. Việc hiệu chỉnh giá hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền cho phép, Chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Xây dựng thẩm định. 

- Hợp đồng EPC số 5B: 

Bộ Giao thông vận tải và trực tiếp là CIENCO 1 cần khẩn trương triển khai các công việc theo thiết kế, cung cấp cọc và khoan cọc vào đá. Đặc biệt chú ý bảo đảm tiến độ chung, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ của gói thầu EPC số 3 và toàn bộ dự án. Về khó khăn mặt bằng thi công, gia cố ống thép do tăng số cọc thép, giao đồng chí Nguyễn Kim Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết cho nhà thầu. 

- Hợp đồng EPC số 7: 

Chủ đầu tư và nhà thầu COMA thúc đẩy công việc, sớm đưa hạng mục nhà hành chính vào sử dụng, phục vụ cho việc chuyển trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án và đội ngũ giám sát ra công trường. 

- Về tháo gỡ các khó khăn về tài chính cho các nhà thầu EPC số 5A, 5B và 7: đồng ý về nguyên tắc việc miễn bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với các hợp đồng này. Cho phép Chủ đầu tư có các biện pháp linh hoạt ứng vốn cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, việc thanh, quyết toán vốn tạm ứng phải thực hiện theo đúng hợp đồng và tuân thủ các quy định hiện hành. 

6. Về giao ban: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cùng Tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu phải triển khai công tác giao ban định kỳ và thường xuyên tại công trường, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ của các gói thầu và của dự án. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
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