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CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
	Điện:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Bộ Giao thông vận tải.


 
Hiện nay, Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả thực hiện đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

- Di dời hệ thống đường dây điện, cáp quang từ Km 1353+40 đến Km 1353+150 (bên phải tuyến quốc lộ 1A) thuộc Gói thầu số 10 "Xây dựng tuyến công vụ B1a và cầu số 1 trên tuyến B1a".

- Bàn giao mặt bằng gói thầu số 11 "Xây dựng đường công vụ B1B" để thi công cửa hầm phía Bắc.

- Di dời hệ thống cáp quang và 01 hộ dân (bên trái) và 09 hộ dân bên phải phạm vi nút giao đầu tuyến từ Km 0 - Km 0+200; Bàn giao mặt bằng đoạn tuyến từ Km 0+200 - Km 0+841; 03/11 hộ dân đoạn tuyến từ Km 1+200 - Km 1+489 (đoạn 200m trước cầu số 2) thuộc gói thầu số 4 "Xây dựng tuyến đường dẫn phía Bắc".

2. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

- Bàn giao 600m phía Nam hầm cổ Mã thuộc gói thầu số 6 "Đường dẫn phía Nam".

- 02 hộ dân ở đầu tuyến thuộc gói thầu số 2 "Xây dựng hầm cổ Mã".

- Bàn giao mặt bằng sạch: cho gói thầu số 12 "Xây dựng đường công vụ N1, N2, N3"; Khu cứu hộ cứu nạn Cổ Mã, bãi tập kết vật liệu nổ, bãi đổ thải; Khu tái định cư số 2 - Đại Lãnh.

- Di dời hệ thống đường cao thế 22KV khu vực phía hầm đèo cổ Mã.

3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12 năm 2013; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những mặt bằng đã bàn giao.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để triển khai ngay việc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ công trình./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
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