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CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ-WB6

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Hiện nay, Dự án Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ-WB6 do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam làm Chủ đầu tư đang chậm tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án.

Để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo các nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo.

Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của Dự án./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT;
- Các Vụ: V.III, KTTH, V.I, QHQT, TH;
- Lưu VT, KTN (03b), Hiền
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải


 

PHỤ LỤC
CHI TIẾT NHỮNG TỒN TẠI VỀ GPMB DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - WB6
(Ban hành kèm theo Công điện số 638/CĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)
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	Các xã Thái Thịnh, Minh Hòa, Hiệp An và Thị trấn Kinh Môn.
	Khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất.
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