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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẠCH THÔNG
HẠNG MỤC: SAN NỀN, KÈ ĐÁ CHỐNG XÓI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 34/BC-STC ngày 26/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông.
Hạng mục: San nền, kè đá chống xói, đường bê tông, sân đường nội bộ
- Chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
- Thời gian: Khởi công 28/12/2004; Hoàn thành: 30/12/2008.
Điều 2: Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán
	Phải thu hồi

	Tổng số:
	3.466.820.000
	3.804.000.000
	377.180.000

	- Ngân sách nhà nước
(Nguồn trái phiếu Chính phủ)
	3.466.820.000
	3.804.000.000

3.804.000.000
	377.180.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư
được quyết toán

	Tổng số
	4.458.934.382
	3.466.820.000

	1. Xây lắp
	4.308.495.435
	3.457.532.000

	2. Chi XDCB khác
	150.438.947
	9.288.000

	Trong đó: Thẩm duyệt QT
	 
	9.288.000

	3. Dự phòng
	 
	-


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	3.466.820.000
	 

	1. Tài sản cố định
(San nền, kè, sân đường nội bộ)
	 
	 
	3.466.820.000
 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép thanh, quyết toán chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 3.466.820.000 đồng.
Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/12/2013:
+ Số vốn đã thanh toán cho Công ty TNHH Tiến Thành là 3.804.000.000 đồng.
+ Nợ phải thu: 346.468.000 đồng (Công ty TNHH Tiến Thành)
+ Nợ phải trả: 9.288.000 đồng (Sở Tài chính).
- Thu hồi khoản thanh toán vượt có giá trị là 346.468.000 đồng.
- Bàn giao quy trình bảo trì công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số: 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, thực hiện bảo trì công trình theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 3.466.820.000 đồng.
3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt và thanh toán dứt điểm công nợ theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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