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KẾ HOẠCH
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Công văn số 10359/VPCP-KTTH ngày 30/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Công văn số 429/TTg-CN ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Bình;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và có tính khả thi cao.

- Phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu
Các sở, ban, ngành, các đơn vị, cá nhân là đại diện cho các ngành chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Kế hoạch thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 3 giai đoạn, cụ thể:

- Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương, nhiệm vụ dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn;

- Giai đoạn 2: Tổ chức lập quy hoạch;

- Giai đoạn 3: Trình thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch.

2. Nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị: Có phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này, chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các đơn vị, cá nhân liên quan; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

	 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Quang


 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số 577/KH-UBND ngày 07/04/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Nội dung công việc
	Tổ chức thực hiện
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
	

	I
	Làm việc với Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa; tham khảo tìm hiểu thông tin các nhà thầu tư vấn nước ngoài đã lập quy hoạch tổng thể PT KTXH ở một số tỉnh, thành phố
	Sở KHĐT
	 
	Trong tháng 3/2017
	 

	II
	Thành lập Tổ Công tác của UBND tỉnh và Tổ giúp việc tại Sở KHĐT
	Sở KHĐT
	Văn phòng UBND tỉnh
	05/04/2017
	 

	III
	Giai đoạn 1: Khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổ chức Hội nghị mời một số tư vấn nước ngoài đã có kinh nghiệm lập một số địa phương ở Việt Nam để khảo sát, trao đổi thông tin, lên ý tưởng. Tổ chức cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí
	Sở KHĐT
	Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành
	 
	UBND tỉnh tổ chức, có Thông báo kết luận

	1.1
	Tổ chức Hội nghị để trao đổi, làm việc với các nhà thầu
	Sở KHĐT
	Tổ Công tác và đại diện các Sở, ngành
	14/4/2017
	 

	1.2
	Nhà thầu tổ chức lập đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch
	 
	Tổ Công tác và đại diện các Sở, ngành
	16/4/2017
	 

	2
	Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thẩm định dự toán của các nhà thầu đề xuất
	Sở Tài chính
	 
	20/4/2017
	 

	2.2
	Thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch
	Hội đồng thẩm định
	Một số sở, ngành có liên quan, chuyên gia một số Bộ, ngành TW
	22/4/2017
	Hội đồng thẩm định do đồng chí PCT UBND tỉnh làm Chủ tịch, thành viên là đại diện một số Sở, ngành

	2.3
	Trình phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán
	Sở KHĐT
	Tổ Công tác, một số Sở, ngành
	24/4/2017
	Sau khi Sở Tài chính thẩm định dự toán; HĐTĐ thông qua đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí

	3
	Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Sở KHĐT
	Tổ Công tác, một số Sở, ngành
	25/4/2017
	Căn cứ đề cương, nhiệm vụ, dự toán được phê duyệt. Sở KHĐT tổ chức lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

	3.2
	Lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu
	Tổ chuyên gia
	 
	26/4/2017
	Sau khi KH lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Giao Sở KHĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện

	5
	Tổ chức phát hành, gửi hồ sơ yêu cầu tới một số nhà thầu tư vấn nước ngoài
	Tổ chuyên gia
	Tổ Công tác, một số Sở, ngành
	28/4/2017
	Sau khi hồ sơ đánh giá, đàm phán lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

	6
	Tổ chức đánh giá Hồ sơ đề xuất
	Tổ chuyên gia
	 
	04/5/2017
	 

	7
	Thành lập Tổ đàm phán với nhà thầu
	Sở KHĐT
	 
	05/5/2017
	Sở KHĐT, Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng

	8
	Tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Sở KHĐT
	 
	10/5/2017
	 

	9
	Trình Chủ tịch phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Sở KHĐT
	 
	12/5/2017
	 

	10
	Ký hợp đồng, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu điều chỉnh QH tổng thể
	Sở KHĐT
	 
	15/5/2017
	 

	11
	Sở KHĐT thành lập BQL dự án (các phòng ban)
	 
	 
	16/5/2017
	 

	12
	Yêu cầu Tư vấn được chọn:

- Ký hợp đồng với Cục Thống kê để cung cấp số liệu

- Ký hợp đồng với chuyên gia các Sở, ngành liên quan để làm việc
	 
	 
	16/5/2017
	 

	IV
	Giai đoạn II: Tổ chức điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH tỉnh
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện điều chỉnh QH 2030, tầm nhìn đến 2050
	Tư vấn được chọn
	Sở KHĐT, Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện
	Theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn (từ tháng 15/5/2017 đến 30/9/2017)
	 

	2
	Nghiệm thu sản phẩm (lần 1, lần 2,… theo hợp đồng đã ký)
	
	
	
	

	V
	Giai đoạn III: Trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và công bố quy hoạch
	 
	 
	 
	 

	1
	Lấy ý kiến các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan trong tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	01/10/2017
	 

	2
	Lấy ý kiến các Bộ, ngành TW và các tỉnh lân cận
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	15/10/2017
	 

	3
	Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	20/10/2017
	 

	4
	Báo cáo UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	30/10/2017
	 

	5
	Báo cáo Bộ Tài nguyên môi trường để thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	15/11/2017
	 

	6
	Tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch
	Hội đồng thẩm định
	Một số sở, ngành
	20/11/2017
	 

	7
	Báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh
	UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	05/12/2017
	 

	8
	Lấy ý kiến Bộ KHĐT về sự phù hợp mục tiêu, công trình trọng điểm, tính đồng bộ đối với quy mô, tiến độ, thứ tự ưu tiên và nguồn lực
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	10/12/2017
	 

	9
	Trình Thủ tướng phê duyệt
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	15/12/2017
	 

	10
	Công bố quy hoạch
	Văn phòng UBND tỉnh
	Tổ Công tác, một số sở, ngành trong tỉnh
	30/12/2017
	 


 

 
 

