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	Số: 2137/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 14 tháng 06 năm 2017


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30/5/2017 và Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 298/BC-SKHĐT ngày 08/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau:
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1
	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình
	2.152.000
	Chỉ định thầu
	Quý II/2017
	Trọn gói
	60 ngày

	2
	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán
	2.000.000
	Chỉ định thầu
	Quý II/2018
	
	60 ngày

	3
	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp
	85.089.000
	Chỉ định thầu
	Quý II/2017
	
	60 ngày

	4
	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế
	29.478.000
	Chỉ định thầu
	Quý III/2017
	
	60 ngày

	5
	Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình
	1.445.594.000
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý II/2017
	
	30 ngày

	6
	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và khảo sát địa chất công trình
	138.494.000
	Chỉ định thầu
	Quý II/2017
	
	15 ngày

	7
	Tư vấn thẩm định giá thiết bị
	57.700.000
	Chỉ định thầu
	Quý II/2017
	
	15 ngày

	8
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp
	985.374.000
	Tự thực hiện
	Quý III/2017
	
	Theo tiến độ thi công xây dựng

	9
	Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế
	117.912.000
	Chỉ định thầu
	Quý III/2017
	
	Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị

	10
	Tư vấn Kiểm toán
	523.599.000
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý II/2018
	
	45 ngày

	11
	Bảo hiểm công trình
	73.886.000
	Chỉ định thầu
	Quý III/2017
	Trọn gói
	Theo tiến độ thi công xây dựng

	12
	Phòng chống, mối mọt
	400.000.000
	Chỉ định thầu
	Quý III/2017
	Trọn gói
	Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng

	13
	Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp
	47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng)
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý III/2017
	Đơn giá cố định
	540 ngày

	14
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế
	15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng)
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý III/2017
	Trọn gói
	350 ngày

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)
	66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)
	66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)
	66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)
	66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)


- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu:
+ Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
+ Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; BQLDA ĐTXD tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.
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