

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /XD-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

V/v: đắp đập vượt lũ công trình hồ chứa
nước Krông Buk Hạ, tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8)
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk
- Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4

Công trình Krông Búk Hạ đã chặn dòng vào ngày 13/01/2011, hiện đang thi công đắp đập vượt lũ, ngày 22/01/2011 Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 có Văn bản số 88CV/TCT báo cáo về mực nước thượng lưu đề quai dẫn dòng công trình Krông Búk Hạ, tỉnh Đắk Lắk. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, Cục có ý kiến như sau:

1. Ban 8 cùng Tư vấn thiết kế: khẩn trương kiểm tra, quan trắc và tính toán lại mực nước thượng lưu và đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho đề quai, phục vụ công tác đắp đập vượt lũ. Phối hợp chặt chẽ với Địa phương trong việc dẫn dòng qua cống và kết hợp tưới cho hạ du phù hợp với điều kiện thực tế và an toàn công trình.

2. Công trình đang thi công với khối lượng đắp đập vượt lũ lớn (khoảng 800.000 m³). Để sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp của thời tiết, yêu cầu Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4: tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công, đắp đập vượt lũ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình kể cả trong dịp Tết nguyên đán (có chế độ đãi ngộ hợp lý cho người lao động). Trong thời gian nghỉ phải có bộ phận thường trực tại hiện trường để theo dõi và kịp thời xử lý tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Ban 8, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát tổ chức lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ về chất lượng và tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, phát sinh tại hiện trường theo quy định hiện hành và thiết kế được duyệt.

4. Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác thường xuyên kiểm tra, phối hợp và mở cửa cống để dẫn dòng thi công, phục vụ thi công đắp đập vượt lũ an toàn cho công trình.

5. Để theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ, hàng tuần (vào ngày thứ 5, trước 14h), yêu cầu Ban 8 gửi báo cáo tình hình thực hiện về Cục cho đến khi công trình vượt lũ an toàn.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Đắk Lắk (để b/cáo);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- UBND huyện Krông Pắc (để p/hợp);
- Lưu VT.

