

Số: 2137/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện
đa khoa khu vực Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp
Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-
UBND ngày 30/5/2017 và Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 298/BC-
SKHĐT ngày 08/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch
lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng
Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp
Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán và khảo sát địa chất công trình	2.152.000	Chi định thầu	Quý II/2017	Trọn gói	60 ngày
2	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán	2.000.000	Chi định thầu	Quý II/2018		60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
3	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt xây lắp	85.089.000	Chi định thầu	Quý II/2017	Trọn gói	60 ngày	
4	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế	29.478.000	Chi định thầu	Quý III/2017		60 ngày	
5	Tư vấn lập Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán và khảo sát địa chất công trình	1.445.594.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý II/2017		30 ngày	
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán và khảo sát địa chất công trình	138.494.000	Chi định thầu	Quý II/2017		15 ngày	
7	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	57.700.000	Chi định thầu	Quý II/2017		15 ngày	
8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị xây lắp	985.374.000	Tự thực hiện	Quý III/2017		Theo tiến độ thi công xây dựng	
9	Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế	117.912.000	Chi định thầu	Quý III/2017		Theo tiến độ cung cấp, lắp đặt thiết bị	
10	Tư vấn Kiểm toán	523.599.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý II/2018		45 ngày	
11	Bảo hiểm công trình	73.886.000	Chi định thầu	Quý III/2017		Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
12	Phòng chống, mỗi mọt	400.000.000	Chi định thầu	Quý III/2017		Trọn gói	Phù hợp theo tiến độ thi công xây dựng
13	Xây dựng hạng mục: Xây mới Khối Khoa ngoại, Khối Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc, hành lang nối Khoa ngoại với hành lang hiện trạng; Cải tạo tầng 4 Khoa	47.011.414.000 Trong đó: Xây dựng, thiết bị (41.341.468.000 đồng); Hạng mục chung (1.202.798.000 đồng); Dự phòng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý III/2017	Đơn giá cố định	540 ngày	

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	khám; Các hạng mục phụ trợ; cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp	trượt giá (2.339.935.000 đồng) và phát sinh khối lượng (2.127.213.000 đồng)				
14	Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế	15.549.645.000 Trong đó: chi phí thiết bị (14.739.000.000 đồng); chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (810.645.000 đồng)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Quý III/2017	Trọn gói	350 ngày
Tổng cộng		66.422.337.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn)				

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu:

+ Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

+ Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; BQLDA ĐTXD tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Le Van Thanh