

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung  
đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Văn bản số 762/TTr-SXD ngày 12/6/2017 của Sở Xây dựng và Văn bản số 190/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 27/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; giá trị: 122.944.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị: 661.622.000 đồng, cụ thể:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm định đồ án quy hoạch	Chủ đầu tư	88.360.000
2	Quản lý quy hoạch	Chủ đầu tư	82.158.000
3	Công bố quy hoạch	Chủ đầu tư	46.511.000
4	Lấy ý kiến cộng đồng dân cư	Chủ đầu tư	31.007.000
5	Quản lý dự án khảo sát địa hình	Chủ đầu tư	85.248.000
6	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	25.555.000
7	Kiểm toán		95.143.000
8	Dự phòng		207.639.000

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: gồm 05 gói thầu, cụ thể:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

b) Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01	3.085	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	03 tháng
2	Gói thầu số 02	1.705	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	09 tháng
3	Gói thầu số 03	20	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 04	13	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV/2017	Trọn gói	02 tháng
5	Gói thầu số 05	129	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	03 tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.952</b>					

c) Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh thực hiện các dự án quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo;

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Đơn Dương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu : VT, XD<sub>2</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Việt**