

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án:  
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến  
ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cỏ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cỏ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2936/TTr-SGTVT ngày 01/6/2017, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1513/TTr-KHĐT ngày 15/6/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến ĐT.335, đoạn từ ngã ba Trà Cỏ đi Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 256 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.

2. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.426 triệu đồng, bao gồm các chi phí: Quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng và các chi phí khác có liên quan).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 18.973 triệu đồng, bao gồm 4 gói thầu, cụ thể theo bảng sau:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	228	Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn	Quý II năm 2017	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công công trình	475	Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm thực hiện		Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 04
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng công trình	34	Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn	Quý III năm 2017	Trọn gói	Theo quy định của pháp luật về BHCT
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	16.578	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2017	Theo đơn giá cố định	120 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu</b>		<b>17.315</b>	<b>Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm mười lăm triệu đồng.</b>			

- Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

**Điều 2:** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- KBNN tỉnh Quảng Ninh;
- V0, QLĐĐ1, TM2, GT1;
- Lưu VT, GT1.

QĐ38-12

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Diện**