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	Số: 273/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn Điều chỉnh theo Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.
	Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007


 

Kính gửi: Công ty Cầu 12

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 148/2007/KTKH ngày 27/11/2007 của Công ty Cầu 12 - Tổng công ty Công trình giao thông I đề nghị hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ tháng thứ 13. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Do đặc Điểm của sản phẩm xây dựng nên chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm xây dựng đã bao gồm các chế độ chính sách của người lao động và được thực hiện thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, về nguyên tắc dự toán chi phí xây dựng được Điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ thời Điểm Nhà nước Điều chỉnh tiền lương. Khi Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo qui định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung, phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết và các chế độ chính sách của Nhà nước tại các thời Điểm tương ứng để thương thảo bổ sung hợp đồng. Trường hợp đối với các công tác phụ trợ được phân bổ vào đơn giá của kết cấu chính (như gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn, đà giáo... phục vụ thi công các kết cấu chính như trụ cầu, dầm cầu...), thì chủ đầu tư, nhà thầu cần chiết tính đơn giá chi tiết công tác này trong đơn giá trúng thầu để xác định chi phí nhân công làm căn cứ Điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng.
2. Đối với gói thầu số 2 xây dựng cầu Hàm Luông - Quốc lộ 60 - tỉnh Bến Tre và cầu Trà Ôn - Quốc lộ 54 - tỉnh Vĩnh Long được ký kết theo hình thức hợp đồng theo đơn giá như nêu tại văn bản số 148/2007/KTKH, thì việc có hay không Điều chỉnh giá vật liệu phải căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và các qui định của Nhà nước về Điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp hợp đồng theo giá Điều chỉnh mà trong hợp đồng không qui định công thức Điều chỉnh giá và chưa tính trượt giá, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng, các chế độ chính sách của Nhà nước để tính trượt giá. Chi phí vật liệu được Điều chỉnh trên cơ sở số lượng tiêu hao vật liệu (nhựa đường, xi măng, thép, cát, đá các loại...) và giá trị chênh lệch vật liệu của giá vật liệu tại thời Điểm thực hiện so với giá vật liệu trong đơn giá trúng thầu hoặc giá vật liệu tại thời Điểm đấu thầu.
Công ty Cầu 12 căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng, báo cáo chủ đầu tư để Điều chỉnh hợp đồng đối với gói thầu số 2 xây dựng cầu Hàm Luông - Quốc lộ 60 - tỉnh Bến Tre và cầu Trà Ôn - Quốc lộ 54 - tỉnh Vĩnh Long theo qui định hiện hành./.
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