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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Điện: 
	- Các Vụ tham mưu, Thanh tra Bộ;
- Các cục quản lý chuyên ngành, Cục GĐ và QLCL CTGT;
- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. 


 

Do thời gian thực hiện kế hoạch 2007 không còn nhiều để có thể hoàn thành kế hoạch năm, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Hạn chế tối đa việc tổ chức hội họp, tham quan, … để tập trung giải quyết nhanh các thủ tục, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu giải quyết nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán đồng thời kiểm tra chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch. Nếu có nhu cầu điều chỉnh phải báo cáo Bộ xử lý trước 25/12/2007.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (Để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHĐT (05).
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