	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 4669/VPCP-QHQT
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hòa-giai đoạn 1
	Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011


 
	Kính gửi:
	- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 146/TTr-NHNN ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc gia hạn thời gian thực hiện và thời gian khóa sổ khoản vay cho dự án Thủy lợi Phước Hòa -giai đoạn 1, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2993/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 5 năm 2011, Bộ Tài chính tại văn bản số 6234/BTC-QLN ngày 13 tháng 5 năm 2011, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1480/BNG-LPQT ngày 9 tháng 5 năm 2011, Bộ Tư pháp tại văn bản số 2916/BTP-PLQT ngày 23 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 nêu trên đến ngày 31 tháng 3 năm 2014 và thời hạn khóa sổ khoản vay đến ngày 30 tháng 9 năm 2014. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc gia hạn này.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và triển khai đối với dự án này; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các hoạt động theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư; tránh điều chỉnh, gia hạn trong quá trình thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V28
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