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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHỤC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2013-2014
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 2 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 
Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 
Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại Công văn số 44/TTr-TTTL ngày 09 tháng 5 năm 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 951/SKHĐT-XDCB ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013- 2014, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 như sau: 
1. Cơ sở pháp lý: 
+ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014, tổng mức đầu tư 2.227.846.000 đồng (hai tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn), trong đó: 
- Chi phí xây dựng: 1.931.285.511 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 41.563.489 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 127.348.520 đồng.
- Chi phí khác: 21.561.175 đồng.
- Chi phí dự phòng: 106.087.935 đồng.
2. Phần công việc đã thực hiện: 
	Stt
	Tên gói thầu
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị (đồng)
	Hình thức lựa chọn
	Thời gian thực hiện
	Văn bản phê duyệt

	1
	Tư vấn khảo sát lập BC KT-ICT
	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D
	77.802.331
	Chỉ định thầu
	30 ngày
	Chủ đầu tư

	2
	Tư vấn thẩm tra TKKTTC-TDT
	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình Vạn Xuân
	4.400.000
	Chỉ định thầu
	30 ngày
	Chủ đầu tư

	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)
	Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)


3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng có giá trị 156.209.255 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng).
4. Phần kế hoạch đấu thầu: 
	Stt
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Loại hợp đồng

	1
	Tư vấn lập HSYC
	2.156.921
	Chỉ định thầu
	Quý 3/2014
	20 ngày
	Theo tỷ lệ %

	2
	Tư vấn đánh giá HSĐX
	3.235.381
	Tự thực hiện
	Quý 3/2014
	10 ngày
	Theo tỷ lệ %

	3
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng
	39.753.887
	Chỉ định thầu
	Quý 3/2014
	2 tháng
	Theo tỷ lệ %

	4
	Bảo hiểm công trình
	13.002.714
	Chỉ định thầu
	Quý 3/2014
	2 tháng
	Trọn gói

	5
	Xây dựng công trình
	1.931.285.511
	Chỉ định thầu
	Quý 3/2014
	3 tháng
	Theo đơn giá cố định

	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)
	Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)


5. Nguồn tài chính: Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp).
Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 2. Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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