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	Số: 2831/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công.
	Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014


 
	Kính gửi:
	- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
- Công ty cổ phần Xây dựng số 3


Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 536/SVHTTDL-BQLDA ngày 7/8/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và văn bản số 701/CV/CT3-BXD ngày 15/8/2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 về việc điều chỉnh giá hợp
đồng thi công theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Gói thầu số 1 Công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động Việt Trì hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ 1/8/2008 đã hết thời gian bảo hành ngày 18/3/2010; đến ngày 26/10/2010 UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản số 3743/UBND-VX2 cho phép chuyển hình thức hợp đồng từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá là không phù hợp về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình.
2. Theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thì đối với những công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 30/9/2004 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 1/10/2004 để áp dụng việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD.
3. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Trường hợp trong quá trình thi công có sự điều chỉnh từ bê tông thương phẩm đổ tại chỗ sang bê tông dự ứng lực tiền chế được cấp có thẩm quyền cho phép, nhà thầu thi công cam kết không làm tăng giá trị của hạng mục đã đấu thầu như nêu tại văn bản số 536/SVHTTDL-BQLDA thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, khối lượng thi công thực tế được nghiệm thu và cơ chế chính sách của Nhà nước tương ứng với thời kỳ thực hiện áp dụng cho hợp đồng.
4. Việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng thực hiện theo mục 1 và 2 nêu trên. Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tương ứng với từng thời điểm thực hiện đầu tư.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
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