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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2);
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 153/TTr-SKHĐT ngày 08/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến các dự án đã nêu tại Điều 1; các nội dung khác vẫn thực hiện theo các Quyết định trước đây của UBND tỉnh liên quan đến các dự án đã nêu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	 
	CHỦ TỊCH 




Hồ Quốc Dũng


 

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Đính kèm Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Quyết định phê duyệt
	Quyết định phê duyệt
	Quyết định phê duyệt
	Quyết định phê duyệt
	Thời gian KC-HT sau khi điều chỉnh
	

	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	TMĐT
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	Thời gian
	
	

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
	3630/QĐ-UBND 30/10/2014
	59.981
	30.000
	2015 - 2018
	2015 - 2019
	

	2
	Đoạn từ Quốc lộ 1A đến khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ
	3366/QĐ-UBND 31/10/2013
	38.004
	30.000
	 
	 
	

	 
	Giai đoạn 1
	 
	14.000
	14.000
	2014 - 2016
	 
	

	 
	Giai đoạn 2
	 
	14.000
	14.000
	2016 - 2018
	2017 - 2019
	

	3
	Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu
	 
	162.082
	123.900
	2014 - 2018
	2015 - 2019
	

	4
	Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, Thị trấn Bồng Sơn
	 
	64.846
	32.423
	 
	 
	

	 
	Giai đoạn 1
	 
	14.500
	14.500
	2014 - 2016
	 
	

	 
	Giai đoạn 2
	 
	50.346
	17.923
	2016 - 2018
	2017 - 2019
	


 

